

**บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)**  
**แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔**  
**โครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ**  
**พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง**

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ซึ่งมีพลตำรวจตรี กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เป็นผู้ทำการแทน ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๗๕ ซอย ส.วัฒนาอุทิศ ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยนายสุปรีชา กุลตั้งวัฒนา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นพ.๐๐๐๐๔๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดงานที่ ๕ ดังนี้

**"ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**แก้ไขเป็น**

"ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๗,๔๙๐,๘๔๔.๒๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๑๔ (สิบสี่) งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ดังนี้"

**งวดที่ ๕ แก้ไขเป็น**

"งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๖,๔๗๙.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้"

**งานอาคารที่ทำการ**

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๙๐%

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้าง หรือแล้วเสร็จภายใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔"

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



ผู้ว่าจ้าง

( กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

( นายสุปรีชา กุลตั้งวัฒนา )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต

๒. การจ่ายเงินค่าจ้างที่กำหนดในงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๔ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๑ งวดที่ ๑๓ และงวดที่ ๑๔ ให้ยึดจำนวนเงินในแต่ละงวดงานตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นหลัก โดยยกเลิกข้อความ “หรือร้อยละ... (...%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา”

๓. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑) รายการประมาณราคาเปรียบเทียบ งานเพิ่ม-งานลด ประมาณราคาโดย ผู้ควบคุมงาน ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒) หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องขอคืนเงินค่างานที่ไม่ได้ดำเนินการ (จากรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้าง)

๔. ข้อความใดในสัญญา และเงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งขัดแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ และข้อความใดที่ไม่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ให้ถือเป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม โดยจัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

  
( กฤษณา กาญจนอรรถกรณ์ )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



(ลงชื่อ)

( นายสุปรีชา กุลตั้งวัฒนา )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

( ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี )

ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



(ลงชื่อ) พันตำรวจตรี

( สมพร บัวหอม )

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ



รายการประมาณราคาเบรียมเทียบ งานเพิ่ม-งานลด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		รวม	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
			เดิม	ใหม่							
2	งานก่อสร้าง 2.8 งานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2.8.15 ครอบหลังโรงรถ	1.00	7,000.00	30,000.00	34,000.00	1.00	4,000.00	4,000.00	1.00	1,500.00	1,500.00
รวมราคาขั้วสายเคเบิล											34,000.00
รวมราคา X ๓ Factor F (1.2987)											44,155.80
รวมรวมค่าติดตั้งและค่าวัสดุ											44,155.80

สรุป ราคาทั้งสิ้นจำนวน หักลดคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น = 44,155.80 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบงาน  
นายสมเกียรติ ภาณุบุตร



(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  
( กฤษฎา กาญจนอักษรณ )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

พ.ต.ต.  
(สมพร บัวหอม)

ศว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.๔



(ลงชื่อ)  
( นายสุวีริษา คุลตังวัฒนา )  
หัวหน้าผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ซันทรี

## ห้างหุ้นส่วน จำกัด ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต

175 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โทร 042 - 511517 โทรสาร 042 - 513005

21 มิถุนายน 2564

เรื่อง คืบค่างานที่ไม่ได้ดำเนินการ (จากรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้าง)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่าน ช่างผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลังงบประมาณ 7,535,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต มีความประสงค์ขอคืนค่างานที่ไม่ได้ดำเนินการ (จากรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้างฯ) แก่ทางราชการจำนวนเงิน 44,155.80 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อทาง หจก.ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต ได้ดำเนินการเบิกเงินงวดงานงวดเงินที่ได้กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(ลงชื่อ)

( นายสุปรัชชา กุลตั้งวัฒนา )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

( กลยุษา กาญจนอลงกรณ์ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4



พ.ต.ต.

(สมพร บัวหอม)

สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.๔



บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)  
แนบท้ายสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
โครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ซึ่งมีพลตำรวจตรี กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ เป็นผู้ทำการแทน ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียริ์คอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๗๕ ซอย ส.วัฒนาอุทิศ ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยนายสุปรีชา กุลตั้งวัฒนา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นพ.๐๐๐๐๔๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ หลัง ดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดงานที่ ๕ ดังนี้

“ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แก้ไขเป็น

“ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๗,๔๙๐,๘๔๔.๒๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบลบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๑๔ (สิบสี่) งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ดังนี้”

งวดที่ ๕ แก้ไขเป็น

“งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๖,๔๗๙.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานอาคารที่ทำการ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๙๐%

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้าง หรือแล้วเสร็จภายใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔”

✓ (ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

( กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

ผู้ว่าจ้าง

IMMIGRATION DIVISION 4

(ลงชื่อ)

( นายสุปรีชา กุลตั้งวัฒนา )

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียริ์คอนกรีต

/ข้อความเดิม...

ผู้รับจ้าง

๒. การจ่ายเงินค่าจ้างที่กำหนดในงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๔ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ งวดที่ ๑๐ งวดที่ ๑๑ งวดที่ ๑๓ และงวดที่ ๑๔ ให้ยึดจำนวนเงินในแต่ละงวดงานตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นหลัก โดยยกเลิกข้อความ “หรือร้อยละ... (%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา”

๓. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑) รายการประมาณราคาเปรียบเทียบ งานเพิ่ม-งานลด ประมาณราคาโดย ผู้ควบคุมงาน ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒) หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจีเนียร์คอนกรีต ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องขอคืนเงินค่างานที่ไม่ได้ดำเนินการ (จากรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้าง)

๔. ข้อความใดในสัญญา และเงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งขัดแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ และข้อความใดที่ไม่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ให้ถือเป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔


บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม โดยจัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

  
  
ผู้ว่าจ้าง

( กฤษฎา กาญจนอสังกรณ์ )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

(ลงชื่อ)

  
( นายสุปรีชา กุลตั้งวัฒนา )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจีเนียร์คอนกรีต



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก



พยาน

( ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี )

ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

(ลงชื่อ) พันตำรวจตรี



พยาน

( สมพร บัวหอม )

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบ งานเพิ่ม-งานลด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าต่อหน่วย		รวม	ข้อจำกัด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าต่อหน่วย		รวม
				ราคาต่อหน่วย	รวม										ราคาต่อหน่วย	รวม	
2	งานเพิ่มติดตั้ง 2.8 งานติดตั้งระบบอุปกรณ์และติดตั้ง 2.8.15 คอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	Y*	7,000.00	7,000.00	46,000.00	7	2.8 งานติดตั้งระบบอุปกรณ์และติดตั้ง 2.8.15 คอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	Y*	46,000.00	รวมค่าติดตั้งระบบ รวมราคา X ค่า Factor F (1.2987)	1.00	Y*	46,000.00	1,500.00	รวม
	รวมราคาติดตั้งประมาณการ รวมราคา X ค่า Factor F (1.2987)			30,000.00	30,000.00	44,155.80											

รวมรวมตาม ตารางประมาณการงานเพิ่ม-งานลด

สรุป ราคาต่อหน่วยจัดรูป พัดลมติดตั้งบนชั้นรวมเงินทั้งสิ้น ๘๔,155.๘๐ บาท ( ๘๔,๑๕๕.๘๐ บาทถ้วน )

ลงชื่อ  ผู้ประสานงาน  
นายสมศักดิ์ ภาณุคุณธรรม

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี  
( กฤษฎา ภาณุคุณธรรม )  
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4



พ.ต.ต.  
(สมพร บัวหอม)



สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.๔

(ลงชื่อ)  
( นายสุวิริชา กุศลตั้งวัฒนา )  
หัวหน้าผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียริ่งคอนกรีต



## ห้างหุ้นส่วน จำกัด ส.เอ็นจิเนียர்கอนกรีต

175 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โทร 042 - 511517 โทรสาร 042 - 513005

21 มิถุนายน 2564

เรื่อง คืบค้ำงานที่ไม่ได้ดำเนินการ (จากรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้าง)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่าน ช่างผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียர்கอนกรีต เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลังงบประมาณ 7,535,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียர்கอนกรีต มีความประสงค์ขอคืนคืบค้ำงานที่ไม่ได้ดำเนินการ (จากรายการปริมาณงานและราคาในสัญญาจ้างฯ) แก่ทางราชการจำนวนเงิน 44,155.80 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบ้าบาทแปดสิบบดตวงค์) เมื่อทาง หจก.ส.เอ็นจิเนียர்கอนกรีต ได้ดำเนินการเบิกเงินงวดงานงวดเงินที่ได้กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(ลงชื่อ)

(นายสุปรีชา กุลตั้งวัฒนา)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียர்கอนกรีต

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

(กฤษณา กรอุยงนอติงกรณ์)

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4



พ.ต.ต.

(สมพร บัวหอม)

สว.ตม.จว.อำนาจเจริญ บก.ตม.๔